

Bâtiment				
La Guinguette	Date de travaux	Société	Montant HT	
Mis en fonction électricité	Mai 2026	Bat'elec		
Revêtement de sol de la cuisine existant en carreaux norme HCCP	Mai 2026	SMTR		
Revêtement des murs de la cuisine existant norme HCCP	Mai 2026	SMTR		
Arrivé et évacuation eau bar	Mai 2026	Aria plomberie		
Électricité bar	Mai 2026	Bat'elec		
Remise en état des toilettes (peinture, aération)	Mai 2026	SMTR		
Ajouter urinoire	Mai 2026	Aria plomberie		
Plan de travail plancha	Mai 2026	SMTR		
Ouverture avec marches	Mai 2026	SMTR		
Ventilateur plafond en cuisine	Mai 2026	SMTR		
Toiture citerne avec un ventilateur central et éclairage	Novembre 2026	SMTR		
Bâtiment A				
Évacuation aération depuis la hotte existante	Novembre 2026	CSE Climatisation		
Façade rue	Novembre 2026	SMTR		
Rénové Toiture	Novembre 2026	SMTR		
Évacuation toilettes restau	Novembre 2026	Aria plomberie		
Marbrier ou Inox	Novembre 2026			
Materiel Cuisine (inox/ étagère, sol,...)	Novembre 2026			
Porte fenêtre étage	Novembre 2026	SMTR		
Sol cuisine	Novembre 2026	SMTR		
Chaudière > pompe à chaleur	Novembre 2026	Aria plomberie		
Bâtiment B				
3 phase pour machine à laver et sèche linge	Mai 2026	Bat'elec		
Installer toilettes couloir B	Novembre 2026	SMTR / Aria		
Bâtiment C				
Enduire le petit muret à l'entrée	Mai 2026	SMTR		
Porte cave à vin / code pour porte	Mai 2026	SMTR		
Éclairage cave à vin (avec réseaux existant)	Mai 2026	Nicolas elec		
Porte pour la réserve du C / code pour porte	Mai 2026	SMTR		
Portail (pour client)	Mai 2026	SMTR		
Adoucisseurs	Mai 2026	Aria plomberie		
Borne pour voitures	Novembre 2026	Bat'elec		
Auvent à l'entrée de C3	Novembre 2026	SMTR		
Doublage acoustique C4 - Local	Novembre 2026	SMTR		
Repositionnement Clim (pour doublage mure)	non défini	CSE Climatisation		
Bâtiment H				
Créer un circuit entre les ballons des 4 suites	Mai 2026	Aria plomberie		
Ajouter un ballon chauffe-eau pour H1 et le raccorder à l'autre	Novembre 2026	Aria plomberie		
Adoucisseurs	Novembre 2026	Aria plomberie		
Bâtiment I				
Créer un circuit entre les ballons des 3 suites	Mai 2026	Aria plomberie		
Adoucisseurs Vulcan	Mai 2026	Aria plomberie		
Vérifier la borne pour la voiturette	Novembre 2026	Bat'elec		
Réaménager le stock / plus acoustique pour la I2 (bruit)	Novembre 2026	SMTR		
Bâtiment J garage				
Murs garage	Mai 2026	SMTR		
Sol garage	Mai 2026	SMTR		
Mis en fonction électricité 3 phase pour Machine à laver et sèche linge	Mai 2026	Bat'elec		
VMC	Mai 2026	Aria plomberie		
Prévoir un système d'éclairage horloge	Mai 2026	Bat'elec		
Éclairage	Mai 2026	Bat'elec		
Porte entre les deux pièces	Mai 2026	SMTR		
Vérifier et réparer les évacuations d'eau	Mai 2026	Aria plomberie		
Installer un ventilateur/extracteur	Mai 2026	Aria plomberie		
Adoucisseurs	Mai 2026	Aria plomberie		
Portail coulissant	Mai 2026	SMTR		
Bâtiment J				
Création d'un espace bine-être	Novembre 2026		100,000.00€	estimé
Retard de paiement				

F-2026-0435	Décembre 2025	CSE Climatistation	12,660.00€	à régler par SMTR
F-2026-0430	Décembre 2025	CSE Climatistation	1,100.00€	à régler par SMTR
Paysage				
Création escalier paysager J	Novembre 2026	Yvan Musa		
Création escalier paysager Guinguette	Mai 2026	Yvan Musa		
Réaménagement parking G	Mai 2026	Yvan Musa		